

Projeto Vodafone





Fases do projeto

1. Fases do projeto

1.a Construir Acesso

- Instalação e configuração do meio de transmissão.
- Obtenção de licenças camarárias/autorização de outras entidades, para trabalhos de construção de infraestruturas de Telecomunicações (condutas, valas, postes, antenas, ou passagem de cabos).
- Contactado por um dos parceiros que vão coordenar e executar os trabalhos de instalação da transmissão.

- **Equipas técnicas da Vodafone (no local)**

1.b Construir Acesso e Serviços

- Configuração e entrega dos Serviços.
- Instalação e configuração do meio de transmissão.

- **Service Desk da Vodafone (remoto) e equipas técnicas da Vodafone (no local)**

1.c Configurar Rede e Serviços

- Configuração da Rede e Sistemas da Vodafone.

- **Vodafone (Remoto)**

1.d Testar e Entregar

- Instalação de equipamentos (por local).
- Testes de Conformidade / ajustes à configuração.
- Migração do serviço para plataforma Vodafone.
- Testes de Aceitação.

- **Equipas técnicas da Vodafone (no local)**

1.e Instalado /Migrado

- Serviço Entregue
- Suporte técnico assegurado 24x7 pela Vodafone
- Telefone: 16916 a partir de Portugal, ou +351 911691600 a partir do Estrangeiro
- Email: 16916@vodafone.com

- **Vodafone**



Tarefas

2. Tarefas



